

Отчет об исполнении Инвестиционной программы
Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети» в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2020-2023 годы
в сфере теплоснабжения на 2020 год
(изменения № 1)

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)							Примечание
			план	факт	план	факт	План на 2020	Факт за 2020 год	в том числе по кварталам					
									1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.1.1.	Строительство тепловых сетей от газовой котельной с целью подключения объекта: База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Электросетей, 15)	2023	-	2023	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.2.1.	Разработка ПСД на строительство объекта: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Электросетей, 15)	2022	-	2022	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2.	Строительство объекта: "Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 15"	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Электросетей, 15)	2023	-	2023	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.3.1.	Программой не предусмотрены													
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.4.1.	Программой не предусмотрены													
Всего по группе 1														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
2.1.1.	Разработка ПСД и проведение гос. экспертизы проектной документации по объекту: Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2018	2018	2019	2019	-	-	-	-	-	-		
2.1.2.	Разработка проекта и установление санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, по объекту: Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2019	2019	2019	2019	-	-	-	-	-	-		
2.1.3.	Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2019	2019	2020	2020	11 469,849	12 085,112	11 460,055	620,057	5,000	-		

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)						Примечание	
			план	факт	план	факт	План на 2020	Факт за 2020 год	в том числе по кварталам					
									1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
3.2.7.	Разработка ПСД по установке системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2017	2017	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.8.	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.9.	Корректировка ПСД по объекту. Реконструкция котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2017	2017	2017	2017	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.10.*	Корректировка ПСД по объекту. Реконструкция котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.11.	Выполнение работ по реконструкции котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2 (установка системы диспетчеризации)	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	2019	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.12.*	Выполнение работ по реконструкции котельной № 5 по адресу г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2023	-	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.13.	Разработка ПСД по замене кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	112,892	112,892	-	-	-	-	112,892	
3.2.14.	Замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.15.	Монтаж воздухоподогревателя (тепловентилятора) в помещении котельного зала котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.16.	Замена заслонки (клапана воздушного) системы приточно-вытяжной вентиляции помещения котлового зала котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.17.	Установка частотных преобразователей на насосах в котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	185,702	185,702	-	-	185,702	-	-	
3.2.18.	Разработка ПСД по замене емкостных теплообменника на пластинчатые в котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	112,892	112,892	-	-	-	-	112,892	
3.2.19.	Замена емкостных теплообменников на пластинчатые в котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.20.	Разработка концептуального проекта фасада нежилого здания (назначение котельная)	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2023	-	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.21.	Установка прибора учета тепловой энергии в котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2020	2020	2020	2020	176,722	176,722	-	-	176,722	-	-	

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)						Примечание	
			план	факт	план	факт	План на 2020	Факт за 2020 год	в том числе по кварталам					
									1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
3.2.22.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.23.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	48,515	48,515	48,515	-	-	-	-	
3.2.24.	Разработка ПСД по замене узла учета природного газа в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	40,417	40,417	-	-	-	-	40,417	
3.2.25.	Замена узла учета природного газа в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2020	2021	2020	2021	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.27.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.28.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	49,908	49,908	49,908	-	-	-	-	
3.2.29.	Установка бака запаса воды и насосной станции подпитки в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	52,624	52,624	-	-	-	-	52,624	
3.2.30.	Разработка ПСД по замене узла учета природного газа в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	40,417	40,417	-	-	-	-	40,417	
3.2.31.	Замена узла учета природного газа в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.32.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	26,642	26,642	26,642	-	-	-	-	
3.2.33.	Замена оборудования системы охранно-пожарной сигнализации в котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2020	-	2020	-	25,892	-	-	-	-	-	-	
3.2.34.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.35.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	27,888	27,888	27,888	-	-	-	-	
3.2.36.	Замена системы химводоподготовки в котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	107,651	107,651	107,651	-	-	-	-	
3.2.37.	Установка частотных преобразователей на насосах в котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.38.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.39.	Установка системы автоматизации в котельной	Котельная № 13 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	2020	108,267	108,267	-	-	-	108,267	-	

N п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)						Примечание	
			план	факт	план	факт	План на 2020	Факт за 2020 год	в том числе по кварталам					
									1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
4.1.15.	Проведение натурных исследований и измерений по проекту С33 для котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2022	-	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.16.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2021	-	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.17.	Проведение натурных исследований и измерений по проекту С33 для котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2022	-	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по группе 4														
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														
5.1.1.	Программой не предусмотрены						-							
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
5.2.1.	Программой не предусмотрены						-							
Всего по группе 5														
ИТОГО по программе							16 513,607							

Примечание: * Источник финансирования по Схеме теплоснабжения - бюджетные средства: 2021 год - 4612,4 т.руб (без НДС), 2023 год - 3536,2 т.руб. По состоянию на ноябрь 2020 года нет подтверждения о финансировании мероприятия за счет бюджета.

Генеральный директор ТМУП "ТТС" _____ П.В. Пантошкин

исп. Казанцева Н.М.

10	Котельная № 11 по адресу: г. Тюмень, Газодобытчиков, сооружение 17	0	0	0	0	158,7	156,5	1,618	0,427	0,775	0,356	0,040	0,010	0,019	0,009
11	Котельная № 12 по адресу: г. Тюмень, Академика Сахарова, 48, строение 2	0	0	0	0	159,3	152,3	1,560	0,422	0,843	0,116	0,058	0,016	0,031	0,004
12	Котельная № 13 по адресу: г. Тюмень, Щербакова, 47, строение 2	0	0	0	0	160,9	142,2	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Котельная № 14 по адресу: г. Тюмень, Сказочная, 26, строение 2	0	0	0	0	156,0	141,1	3,171	2,688	0,939	0,000	0,267	0,226	0,079	0,000
14	Объект: Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	0	0	0	0	155,5	155,6	0,833	0,834	0,780	4,646	0,010	0,010	0,009	0,056
15	Объект: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Шипунова Е.С.