

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание		
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:					
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочее	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.1.1.	Строительство тепловых сетей от газовой котельной с целью подключения объекта: База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Электросетей, 15)	2023	2023	2023	0	8,997	8,997	0,000	0,000	8,997	0,000						
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
1.2.1.	Разработка ПСД на строительство объекта: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Электросетей, 15)	2022	2023	2023	0	6,012	6,012	0,000	0,000	6,012	0,000						
1.2.2.	Строительство объекта: "Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Электросетей, 15)	2023		0	27,801	27,801	0,000	0,000	27,801	0,000							
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.3.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
1.4.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
Всего по группе 1							42,810	42,810	0,000	0,000	42,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																		
2.1.1.	Разработка ПСД и проведение гос. экспертизы проектной документации по объекту: Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2019	2020	2020	100	1,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.2.	Разработка проекта и установление санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, по объекту: Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2019		100	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.3.	Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2020		100	18,532	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.1.4.	Строительство тепловых сетей от газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов № № 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьской, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2019		2020	2020	100	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 2							20,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание	
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочее
3.1.1.	Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей от котельной № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1	Сеть теплоснабжения (от котельной до здания Тюменской налоговой инспекции по ул. Товарное шоссе, 15)	2021			100	0,841	0,544	0,544	0,525	0,000	0,019		0,019	Факт выполнение, согласно Акта № 1 от 06.10.2021	Договор с ООО РУГИС № 55(а) от 11.05.2021	
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1	Сеть теплоснабжения (от котельной до здания Тюменской налоговой инспекции по ул. Товарное шоссе, 15)	2022			0	10,505	10,505	0,000	0,000	10,505	0,000					
3.1.3.	Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС от котельной № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1	1. Тепловая сеть по ул. Электросетей (в районе здания по адресу: ул. Электросетей, 1). 2. Сети горячего водоснабжения (ул. Электросетей, 1, стр. 1)	2022			0	0,747	0,747	0,000	0,000	0,747	0,000					
3.1.4.	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от котельной № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1	1. Тепловая сеть по ул. Электросетей (в районе здания по адресу: ул. Электросетей, 1). 2. Сети горячего водоснабжения (ул. Электросетей, 1, стр. 1)	2023			0	3,849	3,849	0,000	0,000	3,849	0,000					
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.1.	Разработка ПСД по установке системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 1 ТМУП "ТТС"	2017				0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.2.	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 1 ТМУП "ТТС"	2021	2021	12		0,207	0,207	0,207	0,188	0,000	0,019		0,019	Факт выполнения, согласно КС-3 от 20.12.2021		
3.2.3.	Замена оборудования в котельной	Котельная № 1 ТМУП "ТТС"	2022	2022	66		3,976	2,880	1,413	1,413	1,467	0,000			Факт выполнения, согласно КС-3 от 02.12.2021		
3.2.4.	Разработка ПСД по установке системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 2 ТМУП "ТТС"	2017				0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.5.	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 2 ТМУП "ТТС"	2021	2021	100		0,172	0,172	0,172	0,147	0,000	0,025		0,025	Факт выполнения, согласно КС-3 от 20.12.2021	ООО "ДОНИЗ" Договор № 63(а) от 29.09.2021	
3.2.6.	Демонтаж существующих насосов, монтаж новых, установка шкафа управления в котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2016	2016	100		0,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.7.	Разработка ПСД по установке системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2017				0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.8.	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2021	2021	100		0,136	0,136	0,136	0,118	0,000	0,019		0,019	Факт выполнения, согласно КС-3 от 20.12.2021	ООО "ДОНИЗ" Договор № 63(а) от 29.09.2021	
3.2.9.	Корректировка ПСД по объекту: Реконструкция котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2017	2017	100		0,598	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.10.	Выполнение работ по реконструкции котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2 (установка системы диспетчеризации)	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2019	2019	100		0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.11.	Приведение в соответствии с проектной документацией имущества котельной № 5 по адресу: город Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2021	2021	100		0,503	0,503	0,503	0,371	0,000	0,132	0,132		Факт выполнения, согласно КС-3 от 27.09.2021. Снижение фактических объемов работ по результату вскрытия тепловой сети	ООО "ПК Трубопром" договор № 40 от 19.07.2021	
3.2.12.	Разработка ПСД по замене кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2020	2021	2021	100	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание	
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочее
3.2.13.	Замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2021			0	0,590	0,590	0,590	0,000	0,590	0,590			0,590	Закупка не состоялась. Неподано неодной заявки на участие в конкурсе.	
3.2.14.	Монтаж воздушонагревателя (теповентилятора) в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,047	0,047	0,047	0,099	0,000	-0,052			-0,052	Установка дополнительного оборудования не предусмотренные договором. Факт выполнения КС-3 от 30.11.2021	ООО "ЭКВАТОР" договор № 46 от 10.08.2021, 66 от 29.10.2021
3.2.15.	Замена заслонки (клапана воздушного) системы приточно-вытяжной вентиляции в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,048	0,048	0,048	0,048	0,000	0,000				Факт выполнения КС-3 от 30.11.2021	ООО "ЭКВАТОР" договор № 47 от 10.08.2021
3.2.16.	Установка частотных преобразователей на насосах в котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,186	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.17.	Разработка ПСД по замене емкостных теплообменника на пластинчатые в котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2020			100	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.18.	Замена емкостных теплообменников на пластинчатые в котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	0	0,402	0,402	0,402	0,000	0,402	0,402			0,402	Закупка не состоялась. Неподано неодной заявки на участие в конкурсе.	
3.2.19.	Разработка концептуального проекта фасада нежилого здания (назначение котельная)	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,370	0,370	0,000	0,000	0,370	0,000					
3.2.20.	Установка прибора учета тепловой энергии в котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2020	2020	2020	100	0,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.21.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2023	2023	2023	0	0,050	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000					
3.2.22.	Монтаж циркуляционного насоса	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2022	2022	2022	0	0,042	0,042	0,000	0,000	0,042	0,000					
3.2.23.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.24.	Разработка ПСД по замене узла учета природного газа в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2020	2021	2021	100	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.25.	Замена узла учета природного газа в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2021			100	0,130	0,130	0,130	0,130	0,000	0,000				Факт выполнения КС-3 от 09.09.2021	ООО "Тюменьгазсервис" договор № 54(а) от 15.02.2021
3.2.26.	Монтаж пожарной сигнализации в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,034	0,034	0,000	0,000	0,034	0,000					
3.2.27.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,061	0,061	0,000	0,000	0,061	0,000					
3.2.28.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.29.	Монтаж бака запаса воды и насосной станции подпитки в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.30.	Разработка ПСД по замене узла учета природного газа в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2020			100	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.31.	Замена узла учета природного газа в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,270	0,270	0,270	0,270	0,000	0,000					
3.2.32.	Монтаж пожарной сигнализации в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,036	0,036	0,000	0,000	0,036	0,000					
3.2.33.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.34.	Замена оборудования системы охранно-пожарной сигнализации в котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.35.	Монтаж охранно-пожарной сигнализации на котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2020	2022	2022	0	0,040	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000					
3.2.36.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,095	0,095	0,000	0,000	0,095	0,000					
3.2.37.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.38.	Замена системы химводоподготовки в котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.39.	Установка частотных преобразователей на насосах в котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,192	0,192	0,192	0,188	0,000	0,004			0,004	Факт выполнения КС-3 от 14.09.2021	ООО "МСС" договор № 59(а) от 31.05.2021
3.2.40.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,088	0,088	0,000	0,000	0,088	0,000					
3.2.41.	Установка системы автоматизации в котельной	Котельная № 13 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.42.	Замена котла и горелки в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	2,831	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.43.	Монтаж охранно-пожарной сигнализации на котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,087	0,087	0,000	0,000	0,087	0,000					
3.2.44.	Замена шкафа распределительного котельной (ввод 1)	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,153	0,153	0,000	0,000	0,153	0,000					

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹				Причины отклонений / Принятые меры	Примечание
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочее		
3.2.45.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,223	0,223	0,000	0,000	0,223	0,000					
3.2.46.	Монтаж оборудования на котле отопительном водогрейном КСВ-2,0 (котел № 1) в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,309	0,309	0,000	0,000	0,309	0,000					
3.2.47.	Монтаж оборудования на котле водогрейном газовом 1 МВт (котел № 2) в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,123	0,123	0,000	0,000	0,123	0,000					
3.2.48.	Монтаж системы автоматизации котла водогрейного газового 1 МВт (котел № 2) в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,077	0,077	0,000	0,000	0,077	0,000					
3.2.49.	Монтаж системы телеметрии в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,094	0,094	0,000	0,000	0,094	0,000					
3.2.50.	Корректировка ПСД по объекту: Реконструкция котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	0	5,417	5,417	5,417	0,000	5,417	5,417			5,417	Не выделены бюджетные средства администрацией города Тюмени	
3.2.51.	Выполнение работ по реконструкции котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	3,800	3,800	0,000	0,000	3,800	0,000					
Всего по группе 3							38,616	32,321	10,072	3,498	28,657	6,574	0,000	0,085	6,489		
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1.1.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 1 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
4.1.2.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 2 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,101	0,101	0,101	0,101	0,000	0,000			Факт выполнения Акт № 5 от 14.07.2021	ИП Худякова А.А., договор № 8 от 20.02.2021	
4.1.3.	Проведение натуральных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 2 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,291	0,291	0,000	0,000	0,291	0,000					
4.1.4.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
4.1.5.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
4.1.6.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
4.1.7.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
4.1.8.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2021	2021	2021	100	0,101	0,101	0,101	0,101	0,000	0,000			Факт выполнения Акт № 5 от 14.07.2021	ИП Худякова А.А., договор № 8 от 20.02.2021	
4.1.9.	Проведение натуральных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2022	2022	2022	0	0,361	0,361	0,000	0,000	0,361	0,000					
4.1.10.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,101	0,101	0,101	0,101	0,000	0,000			Факт выполнения Акт № 5 от 14.07.2021	ИП Худякова А.А., договор № 8 от 20.02.2021	
4.1.11.	Проведение натуральных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,359	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
4.1.12.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,105	0,105	0,000	0,000	0,105	0,000					
4.1.13.	Проведение натуральных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,296	0,296	0,000	0,000	0,296	0,000					
4.1.14.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,105	0,105	0,000	0,000	0,105	0,000					
4.1.15.	Проведение натуральных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,296	0,296	0,000	0,000	0,296	0,000					
4.1.16.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,105	0,105	0,000	0,000	0,105	0,000					
4.1.17.	Проведение натуральных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,296	0,296	0,000	0,000	0,296	0,000					
4.1.18.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 16 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,105	0,105	0,000	0,000	0,105	0,000					

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание		
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:					
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочее	
4.1.19.	Проведение натурных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 16 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,296	0,296	0,000	0,000	0,296	0,000						
Всего по группе 4							3,167	2,561	0,304	0,304	2,257	0,000	0,000	0,000	0,000			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																		
5.1.1. Программой не предусмотрены																		
							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
5.2.1. Программой не предусмотрены																		
							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ИТОГО по программе							105,223	77,691	10,376	3,802	73,724	6,574	0,000	0,085	6,489			

____ ¹ Нарастающим итогом за год.

____ ² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

____ ³ В ценах отчетного года.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 6f34dcf56cb065591e2f62a3013d0dbcf90aab4
Владелец Пантюшкин Павел Владимирович
Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2023

Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году
Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"
(наименование организации)

Таблица № 1.1


Объект: Котельная № 1 по адресу: г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта, 3, строение 8

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание	
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочее
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1. Программой не предусмотрены																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.1.	Разработка ПСД по установке системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 1 ТМУП "ТТС"	2017	2021	2021	12	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3.2.2.	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 1 ТМУП "ТТС"	2021				0,207	0,207	0,207	0,188	0,000	0,019		0,019		Факт выполнения, согласно КС-3 от 20.12.2021	ООО "ДОНИЗ" Договор № 63(э) от 29.09.2021
3.2.3.	Замена оборудования в котельной	Котельная № 1 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	66	3,976	2,880	1,413	1,413	1,467	0,000				Факт выполнения, согласно КС-3 от 02.12.2021	ООО "ЭКВАТОР" договор № 52 от 01.09.2021
Всего по группе 3							4,211	3,087	1,620	1,601	1,467	0,019	0,000	0,019	0,000		
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1.1.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 1 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 4							0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1. Программой не предусмотрены																	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ИТОГО по программе							4,261	3,087	1,620	1,601	1,467	0,019	0,000	0,019	0,000		

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.2


Объект: Котельная № 2 по адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101А, строение 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание		
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочее
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1. Программой не предусмотрены																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.4.	Разработка ПСД по установке системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 2 ТМУП "ТТС"	2017	2021	2021	100	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3.2.5.	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 2 ТМУП "ТТС"	2021				0,172	0,172	0,172	0,147	0,000	0,025	0,025	Факт выполнения, согласно КС-3 от 20.12.2021	ООО "ДОНИЗ" Договор № 63(э) от 29.09.2021		
Всего по группе 3							0,189	0,172	0,172	0,147	0,000	0,025	0,025	0,000			
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1.2.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 2 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,101	0,101	0,101	0,101	0,000	0,000		Факт выполнения Акт № 5 от 14.07.2021	ИП Худякова А.А., договор № 8 от 20.02.2021		
4.1.3.	Проведение натурных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 2 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,291	0,291	0,000	0,000	0,291	0,000					
Всего по группе 4							0,392	0,392	0,101	0,101	0,291	0,000	0,000	0,000			
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1. Программой не предусмотрены																	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
ИТОГО по программе							0,581	0,564	0,273	0,249	0,291	0,025	0,000	0,025	0,000		

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантошкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.3


Объект: Котельная № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15 строение 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание	
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочее
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1. Программой не предусмотрены																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 1																	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2																	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.1.1.	Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей от котельной № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1	Сеть теплоснабжения (от котельной до здания Тюменской налоговой инспекции по ул. Товарное шоссе, 15)	2021			100	0,841	0,544	0,544	0,525	0,000	0,019		0,019	Факт выполнения, согласно Акта № 1 от 06.10.2021	Договор с ООО РУГИС № 55(а) от 11.05.2021	
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1	Сеть теплоснабжения (от котельной до здания Тюменской налоговой инспекции по ул. Товарное шоссе, 15)	2022			0	10,505	10,505	0,000	0,000	10,505	0,000					
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.6.	Демонтаж существующих насосов, монтаж новых, установка шкафа управления в котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2016	2016	2016	100	0,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3.2.7.	Разработка ПСД по установке системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2017			100	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.8.	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2021				0,136	0,136	0,136	0,118	0,000	0,019		0,019	Факт выполнения, согласно КС-3 от 20.12.2021	ООО "ДОНИЗ" Договор № 63(а) от 29.09.2021	
Всего по группе 3																	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1.4.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 3 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 4																	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1. Программой не предусмотрены																	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 5																	
ИТОГО по программе																	

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.4


Объект: Котельная № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание		
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочие
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.9.	Корректировка ПСД по объекту. Реконструкция котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2017	2017	2017	100	0,598	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.10.	Выполнение работ по реконструкции котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2 (установка системы диспетчеризации)	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.11.	Приведение в соответствии с проектной документацией имущества котельной № 5 по адресу: город Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,503	0,503	0,503	0,371	0,000	0,132	0,132		Факт выполнения, согласно КС-3 от 27.09.2021. Снижение фактических объемов работ по результату вскрытия тепловой сети		
3.2.50.	Корректировка ПСД по объекту. Реконструкция котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	0	5,417	5,417	5,417	0,000	5,417	5,417	5,417		Не выделены бюджетные средства администрацией города Тюмени		
3.2.51.	Выполнение работ по реконструкции котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	3,800	3,800	0,000	0,000	3,800	0,000					
Всего по группе 3							10,361	9,720	5,920	0,371	9,217	5,549	0,000	0,000	5,549		
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1.5.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 5 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 4							0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
ИТОГО по программе							10,410	9,720	5,920	0,371	9,217	5,549	0,000	0,000	5,549		

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантошкин

и.п. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.5

Объект: Котельная № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание		
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочее
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1. Программой не предусмотрены																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.1.3.	Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей и сетей ГВС от котельной № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1	1. Тепловая сеть по ул. Электросетей (в районе здания по адресу: ул. Электросетей, 1). 2. Сети горячего водоснабжения (ул. Электросетей, 1, стр. 1)	2022			0	0,747	0,747	0,000	0,000	0,747	0,000					
				2023	2023												
3.1.4.	Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от котельной № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1	1. Тепловая сеть по ул. Электросетей (в районе здания по адресу: ул. Электросетей, 1). 2. Сети горячего водоснабжения (ул. Электросетей, 1, стр. 1)	2023			0	3,849	3,849	0,000	0,000	3,849	0,000					
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.12.	Разработка ПСД по замене кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2020			100	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
				2021	2021												
3.2.13.	Замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2021			0	0,590	0,590	0,590	0,000	0,590	0,590	0,590	Закупка не состоялась. Неподано неодной заявки на участие в конкурсе.			
3.2.14.	Монтаж воздухоподогревателя (тепловентилятора) в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2021			100	0,047	0,047	0,047	0,099	0,000	-0,052	Установка дополнительного оборудования не предусмотренные договором. Факт выполнения КС-3 от 30.11.2021	ООО "ЭКВАТОР" договор № 46 от 10.08.2021, 66 от 29.10.2021			
3.2.15.	Замена заслонки (клапана воздушного) системы приточно-вытяжной вентиляции в котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2021			100	0,048	0,048	0,048	0,048	0,000	0,000	Факт выполнения КС-3 от 30.11.2021	ООО "ЭКВАТОР" договор № 47 от 10.08.2021			
Всего по группе 3							5,394	5,281	0,685	0,147	5,185	0,538	0,000	0,000	0,538		
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание	
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочее
4.1.6.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 6 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 4							0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1. Программой не предусмотрены							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1. Программой не предусмотрены							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ИТОГО по программе							5,443	5,281	0,685	0,147	5,185	0,538	0,000	0,000	0,538		

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6f34dcf56cb065591e2f62a3013d0dbcf90aab4
Владелец Пантюшкин Павел Владимирович
Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2023

Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году
Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"
(наименование организации)

Таблица № 1.6

Объект: Котельная № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание	
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочие
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Всего по группе 1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2																	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.16.	Установка частотных преобразователей на насосах в котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,186	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3.2.17.	Разработка ПСД по замене емкостных теплообменника на пластинчатые в котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2020	2021	2021	100	0,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3.2.18.	Замена емкостных теплообменников на пластинчатые в котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2021			0	0,402	0,402	0,402	0,000	0,402	0,402	0,402	0,402		Закупка не состоялась. Неподано неодной заявки на участие в конкурсе.	
3.2.19.	Разработка концептуального проекта фасада нежилого здания (назначение котельная)	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,370	0,370	0,000	0,000	0,370	0,000					
Всего по группе 3							1,071	0,772	0,402	0,000	0,772	0,402	0,000	0,000	0,402		
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1.7.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, установление СЗЗ для котельной	Котельная № 7 ТМУП "ТТС"	2019	2019	2019	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Всего по группе 4							0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
ИТОГО по программе							1,121	0,772	0,402	0,000	0,772	0,402	0,000	0,000	0,402		

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6f34dcf56cb065591e2762a3013d0dbcf90aab4
Владелец Пантюшкин Павел Владимирович
Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2023

Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.7


Объект: Котельная № 8 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 23А

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание	
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочее
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1. Программой не предусмотрены																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 1																	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2																	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.20.	Установка прибора учета тепловой энергии в котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2020	2020	2020	100	0,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3.2.21.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2023	2023	2023	0	0,050	0,050	0,000	0,000	0,050	0,000					
3.2.22.	Монтаж циркуляционного насоса	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2022	2022	2022	0	0,042	0,042	0,000	0,000	0,042	0,000					
Всего по группе 3																	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1.8.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2021	2021	2021	100	0,101	0,101	0,101	0,101	0,000	0,000				Факт выполнения Акт № 5 от 14.07.2021	ИП Худякова А.А., договор № 8 от 20.02.2021
4.1.9.	Проведение натурных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 8 ТМУП ТТС	2022	2022	2022	0	0,361	0,361	0,000	0,000	0,361	0,000					
Всего по группе 4																	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1. Программой не предусмотрены																	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 5																	
ИТОГО по программе																	

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.8

Объект: Котельная № 9 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 35, строение 1, Котельная № 10 по адресу: г. Тюмень, Февральский проезд, 2


№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹				Причины отклонений / Принятые меры	Примечание
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочее		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по группе 1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.23.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3.2.24.	Разработка ПСД по замене узла учета природного газа в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2020	2021	2021	100	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.25.	Замена узла учета природного газа в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2021			100	0,130	0,130	0,130	0,130	0,000	0,000				Факт выполнения КС-3 от 09.09.2021	ООО "Тюменьгазсервис" договор № 54(з) от 15.02.2021
3.2.26.	Монтаж пожарной сигнализации в котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,034	0,034	0,000	0,000	0,034	0,000					
3.2.27.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,061	0,061	0,000	0,000	0,061	0,000					
3.2.28.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.29.	онтаж бака запаса воды и насосной станции подпитки в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.30.	Разработка ПСД по замене узла учета природного газа в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2020	2021	2021	100	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
3.2.31.	Замена узла учета природного газа в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2021			100	0,270	0,270	0,270	0,270	0,000	0,000					
3.2.32.	Монтаж пожарной сигнализации в котельной	Котельная № 10 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,036	0,036	0,000	0,000	0,036	0,000					
Всего по группе 3							0,764	0,532	0,401	0,401	0,131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1.10.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,101	0,101	0,101	0,101	0,000	0,000			Факт выполнения Акт № 5 от 14.07.2021		ИП Худякова А.А., договор № 8 от 20.02.2021
4.1.11.	Проведение натурных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 9 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,359	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 4							0,460	0,101	0,101	0,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹				Причины отклонений / Принятые меры	Примечание
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ГСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочее		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ИТОГО по программе							1,224	0,633	0,502	0,502	0,131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС" _____ П.В. Пантошкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.9

Объект: Котельная № 11 по адресу: г. Тюмень, Газодобытчиков, сооружение 17, Котельная № 12 по адресу: г. Тюмень, Академика Сахарова, 48, строение 2


№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1. Программой не предусмотрены																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1. Программой не предусмотрены																
Всего по группе 1																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Всего по группе 2																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.33.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3.2.34.	Замена оборудования системы охранно-пожарной сигнализации в котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3.2.35.	Монтаж охранно-пожарной сигнализации на котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2020	2022	2022	0	0,040	0,040	0,000	0,000	0,040	0,000				
3.2.36.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,095	0,095	0,000	0,000	0,095	0,000				
3.2.37.	Установка системы диспетчеризации в котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3.2.38.	Замена системы химводоподготовки в котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3.2.39.	Установка частотных преобразователей на насосах в котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2021	2021	2021	100	0,192	0,192	0,192	0,188	0,000	0,004		0,004	Факт выполнения КС-3 от 14.09.2021	ООО "МСС" договор № 59(а) от 31.05.2021
3.2.40.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,088	0,088	0,000	0,000	0,088	0,000				
Всего по группе 3																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
4.1.12.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,105	0,105	0,000	0,000	0,105	0,000				
4.1.13.	Проведение натуральных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 11 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,296	0,296	0,000	0,000	0,296	0,000				
4.1.14.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,105	0,105	0,000	0,000	0,105	0,000				
4.1.15.	Проведение натуральных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 12 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,296	0,296	0,000	0,000	0,296	0,000				
Всего по группе 4																
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹				Причины отклонений / Принятые меры	Примечание
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	Финансирование в		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочее		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1.	Программой не предусмотрены					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1.	Программой не предусмотрены					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ИТОГО по программе							1,406	1,217	0,192	0,188	1,025	0,004	0,000	0,004	0,000		

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС" _____, п.п. Пантошкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.10


Объект: Котельная № 13 по адресу: г. Тюмень, Щербакова, 47, строение 2

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание	
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Всего по группе 1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Всего по группе 2							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.39.	Установка системы автоматизации в котельной	Котельная № 13 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по группе 3							0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
Всего по группе 4							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.1.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
5.2.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО по программе							0,108	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.11


Объект: Котельная № 14 по адресу: г. Тюмень, Сказочная, 26, строение 2

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹				Причины отклонений / Принятые меры	Примечание
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочее		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																	
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																	
1.3.1. Программой не предусмотрены																	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																	
1.4.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																	
Всего по группе 2							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
3.2.42.	Замена котла и горелки в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2020	2020	2020	100	2,831	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3.2.43.	Монтаж охранно-пожарной сигнализации на котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,087	0,087	0,000	0,000	0,087	0,000					
3.2.44.	Замена шкафа распределительного котельной (ввод 1)	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,153	0,153	0,000	0,000	0,153	0,000					
3.2.45.	Устройство ограждения котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,223	0,223	0,000	0,000	0,223	0,000					
3.2.46.	Монтаж оборудования на котле отопительном водогрейном КСВ-2,0 (котел № 1) в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,309	0,309	0,000	0,000	0,309	0,000					
3.2.47.	Монтаж оборудования на котле водогрейном газовом 1 МВт (котел № 2) в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,123	0,123	0,000	0,000	0,123	0,000					
3.2.48.	Монтаж системы автоматизации котла водогрейного газового 1 МВт (котел № 2) в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,077	0,077	0,000	0,000	0,077	0,000					
3.2.49.	Монтаж системы телеметрии в котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,094	0,094	0,000	0,000	0,094	0,000					
Всего по группе 3							3,896	1,065	0,000	0,000	1,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																	
4.1.16.	Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2022	2022	2022	0	0,105	0,105	0,000	0,000	0,105	0,000					
4.1.17.	Проведение натурных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной	Котельная № 14 ТМУП "ТТС"	2023	2023	2023	0	0,296	0,296	0,000	0,000	0,296	0,000					
Всего по группе 4							0,401	0,401	0,000	0,000	0,401	0,000	0,000	0,000	0,000		
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																	
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																	
5.1.1. Программой не предусмотрены																	
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																	
5.2.1. Программой не предусмотрены																	
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
ИТОГО по программе							4,298	1,466	0,000	0,000	1,466	0,000	0,000	0,000	0,000		

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантюшкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2021 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.12

Объект: Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)


№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание	
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1. Программой не предусмотрены																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1. Программой не предусмотрены																
Всего по группе 1							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
2.1.1.	Разработка ПСД и проведение гос.экспертизы проектной документации по объекту: Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2019			100	1,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.2.	Разработка проекта и установление санитарно-защитной зоны (СЗЗ), проведение замеров выбросов на границе СЗЗ, по объекту: Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2019	2020	2020	100	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.3.	Строительство газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов №№ 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87 по ул. Октябрьская, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2020			100	18,532	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0
2.1.4.	Строительство тепловых сетей от газовой котельной для обеспечения теплоснабжением жилых домов № № 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83, 85,87 по ул. Октябрьской, с учетом перспективной нагрузки	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	2019	2020	2020	100	0,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Всего по группе 2							20,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
Всего по группе 3																
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по группе 4																
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.1.1. Программой не предусмотрены																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
5.2.1. Программой не предусмотрены																
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ИТОГО по программе							20,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание		
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:				
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочее


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат 6f34dcf56cb065591e2f62a3013d0dbcf90aab4
 Владелец Пантюшкин Павел Владимирович
 Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2023

Генеральный директор ТМУП "ТТС" _____, и.В. Пантюшкин

исп. Казанцева Н.М.

Отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

в сфере теплоснабжения в Тюменской области в 2020 году

Тюменское муниципальное унитарное предприятие "Тюменские тепловые сети"

(наименование организации)

Таблица № 1.13


Объект: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Описание и место расположения объекта	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стадия выполнения ¹ , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ¹			Причины отклонений / Принятые меры	Примечание		
				план	факт		полная стоимость ²	остаток ³ на начало отчетного года	финансирование в		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ³	млн. руб. без НДС	из них за счет:					
									план ²	факт ³			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур			прочее	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																		
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.1.1.	Строительство тепловых сетей от газовой котельной с целью подключения объекта: База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Электросетей, 15)	2023	2023	2023	0	8,997	8,997	0,000	0,000	8,997	0,000						
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
1.2.1.	Разработка ПСД на строительство объекта: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Электросетей, 15)	2022	2023	2023	0	6,012	6,012	0,000	0,000	6,012	0,000						
1.2.2.	Строительство объекта: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"	Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Электросетей, 15)	2023			0	27,801	27,801	0,000	0,000	27,801	0,000						
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																		
1.3.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																		
1.4.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Всего по группе 1							42,810	42,810	0,000	0,000	42,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																		
Всего по группе 2							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																		
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
Всего по группе 3							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																		
Всего по группе 4							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																		
5.1.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																		
5.2.1.	Программой не предусмотрены						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
Всего по группе 5							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ИТОГО по программе							42,810	42,810	0,000	0,000	42,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

¹ Нарастающим итогом за год.

² В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

³ В ценах отчетного года.



Генеральный директор ТМУП "ТТС"

П.В. Пантошкин

№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный период), млн. руб. без НДС		Отклонения ¹	
		План ²	Факт ¹	млн. руб. без НДС	%
1	ВСЕГО по ТМУП "ТТС",	10,376	3,802	-6,574	36,64
A	Собственные средства, в т.ч.:	4,959	3,802	-1,157	76,67
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	2,601	2,512	-0,088	96,60
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	2,358	1,290	-1,069	54,69
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Бюджетное финансирование	5,417	0,000	-5,417	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
	В том числе по объектам:				
1.1.	Котельная № 1 по адресу: г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта, 3, строение 8	1,620	1,601	-0,019	98,83
A	Собственные средства, в т.ч.:	1,620	1,601	-0,019	98,83
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	1,620	1,601	-0,019	98,83
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,000	0,000	0,000	0,00
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.2.	Котельная № 2 по адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101А, строение 1	0,273	0,249	-0,025	90,92
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,273	0,249	-0,025	90,92
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,212	0,212	0,001	100,41
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,062	0,036	-0,026	58,45
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.3.	Котельная № 3 по адресу: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15 строение 1	0,680	0,643	-0,038	94,47
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,680	0,643	-0,038	94,47
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,367	0,373	0,006	101,56
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,313	0,270	-0,043	86,16
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.4.	Котельная № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	5,920	0,371	-5,549	6,26
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,503	0,371	-0,132	73,73
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,035	0,035	0,001	102,15
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,468	0,335	-0,133	71,62
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Бюджетное финансирование	5,417	0,000	-5,417	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.5.	Котельная № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1	0,685	0,147	-0,538	21,51
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,685	0,147	-0,538	21,51
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,276	0,147	-0,128	53,46
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,409	0,000	-0,409	0,00
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.6.	Котельная № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1	0,402	0,000	-0,402	0,00
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,402	0,000	-0,402	0,00
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,012	0,000	-0,012	0,00
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,390	0,000	-0,390	0,00
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.7.	Котельная № 8 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 23А	0,101	0,101	0,000	100,00
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,101	0,101	0,000	100,00
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,035	0,078	0,043	223,12
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,068	0,024	-0,043	35,61
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00

№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный период), млн. руб. без НДС		Отклонения ¹	
		План ²	Факт ¹	млн. руб. без НДС	%
1.8.	Котельная № 9 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 35, строение 1, Котельная № 10 по адресу: г. Тюмень, Февральский проезд, 2	0,502	0,502	0,000	100,00
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,502	0,502	0,000	100,00
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,021	0,023	0,002	112,04
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,481	0,479	-0,002	99,48
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
V	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.9.	Котельная № 11 по адресу: г. Тюмень, Газодобытчиков, сооружение 17, Котельная № 12 по адресу: г. Тюмень, Академика Сахарова, 48, строение 2	0,192	0,188	-0,004	98,05
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,192	0,188	-0,004	98,05
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,024	0,042	0,018	175,18
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,168	0,146	-0,022	87,04
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
V	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.10.	Котельная № 13 по адресу: г. Тюмень, Щербакова, 47, строение 2	0,000	0,000	0,000	0,00
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,00
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,000	0,000	0,000	0,00
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
V	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.11.	Котельная № 14 по адресу: г. Тюмень, Сказочная, 26, строение 2	0,000	0,000	0,000	0,00
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,00
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,000	0,000	0,000	0,00
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
V	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.12.	Объект: Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	0,000	0,000	0,000	0,00
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,00
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,000	0,000	0,000	0,00
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
V	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00
1.13.	Объект: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"	0,000	0,000	0,000	0,00
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
A.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,00
A.2	Амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,00
A.3	Прочие собственные средства (налог на прибыль)	0,000	0,000	0,000	0,00
A.4	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,00
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00
B.1	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,00
B.2	Займы	0,000	0,000	0,000	0,00
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,00
V	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,00
Г	Прочие источники финансирования (лизинг)	0,000	0,000	0,000	0,00

___¹ _Нарастающим итогом за год.

___² _В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

___³ _В ценах отчетного года.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 6f34dcf56cb065591e2f62a3013d0dbcf90aab4
Владелец Пантошкин Павел Владимирович
Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2023

Генеральный директор ТМУП "ТТС" _____

З. Пантошкин

исп. Казанцева Н.М.

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
								потери тепловой энергии, Гкал/м2		потери теплоносителя, т/м2		потери тепловой энергии, тыс.Гкал		потери теплоносителя, тыс.т	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
10	Котельная № 11 по адресу: г. Тюмень, Газодобытчиков, сооружение 17	0	0	0	0	0,1587	0,1587	1,618	13,203	0,775	0,246	0,040	0,323	0,019	0,006
11	Котельная № 12 по адресу: г. Тюмень, Академика Сахарова, 48, строение 2	0	0	0	0	0,1593	0,1592	1,560	8,479	0,843	0,107	0,059	0,314	0,031	0,004
12	Котельная № 13 по адресу: г. Тюмень, Щербакова, 47, строение 2	0	0	0	0	0,1609	0,1511	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Котельная № 14 по адресу: г. Тюмень, Сказочная, 26, строение 2	0	0	0	0	0,1560	0,1338	3,165	0,993	0,939	0,000	0,267	0,084	0,079	0,000
14	Котельная № 16 по адресу: г. Тюмень, 10 км. Салаирского тракта, 10, строение 3	0	5,6	0	0	0,1592	0,1591	2,668	4,951	1,104	0,016	0,332	0,617	0,138	0,002
15	Объект: Новая котельная ТМУП ТТС (ул. Октябрьская, 55)	0	0	0	0	0,1555	0,1528	0,833	1,037	0,780	0,777	0,010	0,013	0,009	0,009
16	Объект: Газовая котельная, с целью подключения объекта: "База Северного РЭС (РПБ-2) филиала АО "Россети Тюмень" ТЭС по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей, 15"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 6f34dcf56cb065591e2f62a3013d0dbcfc90aab4
Владелец **Пантюшкин Павел Владимирович**
Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2023

Генеральный директор ТМУП "ТТС" _____

П.В. Пантюшкин

исп. Шипунова Е.С.

Исходящий документ № от 18.04.2022

Подпись документа	
Пантюшкин П.В. (Генеральный директор), 18.04.2022 15:07 ? ? ? Определен отрицательный результат проверки цифровой подписи	
Документ подписан	
Согласование	
Суранова Е.А. (Юрист), 15.04.2022 15:47 * * * Определен положительный результат проверки цифровой подписи	
Согласен	
Воропай Л.И. (Начальник отдела экономики, финансов и ценообразования), 15.04.2022 18:23 * * * Определен положительный результат проверки цифровой подписи	
Согласен	
Смирнова Е.В. (Секретарь документовед), 18.04.2022 08:26 * * * Определен положительный результат проверки цифровой подписи	
Согласен	
Савельева М.А. (Заместитель директора по финансам), 18.04.2022 14:36 * * * Определен положительный результат проверки цифровой подписи	
Согласен	
Вид документа:	Письмо
Заголовок:	Отчет по ИП за 2021 год
Адресат:	ДТиЦП ТО
Согласующие:	Савельева М.А. (Заместитель директора по финансам) , Воропай Л.И. (Начальник отдела экономики, финансов и ценообразования) , Смирнова Е.В. (Секретарь документовед) , Суранова Е.А. (Юрист)
Подписант:	Генеральный директор Пантюшкин П.В.
Прикрепите файл	1. Отчет по ИП ТМУП ТТС для ДЦПиТО-2021.pdf
Регистратор:	Главный инженер (Казанцева Н.М.)
Содержание:	Запрос в РСО.pdf 1. Отчет по ИП ТМУП ТТС для ДЦПиТО-2021.xlsx

Автор:	Казанцева Н.М. (Главный инженер)
Создан:	15.04.2022
Изменен:	18.04.2022 15:08
Состояние:	Регистрация
Родственные документы:	

Взято на контроль

Документ был отнесен к делу («Исходящая корреспонденция»). Регистратор может изменить дело и присвоить документу регистрационный номер при помощи кнопки «Зарегистрировать». Пока документ не будет зарегистрирован, руководитель может отозвать свою подпись, т.к. ему доступна кнопка «Отозвать подпись»

Создание --> Согласование --> Подпись --> Регистрация --> Выполнен --> Ознакомление