

Е.Л. Курач
20.08.2025

Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год

№ п/п	Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей, с указанием оборудования, требующего ремонта	Даты ремонта*		Продолжительность выполнения работ, дн.
		начало	окончание	
1. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей АО "УСТЭК"				
1.1 Испытания тепловых сетей на прочность и плотность				
1.1.1	Участок тепловых сетей: вывод ТЭЦ-1 от 1П1 до 1П2 до 1П3, от 3П1 до 4П1, от 11П1 до 11П2 до 3К22 до 3П6, от 3П5 до 3П6, 2 вывода ТЭЦ-1 от 2П1 до 2П3, 13П1 до 13П10	20.05.2025	02.06.2025	14
1.1.2	Участок тепловых сетей: 2 вывода ТЭЦ-2 от ТЭЦ-2 до 9П2 до 9П3, до 9П5 до 9П8, от 9К3 до 4П11, от 9П3 до 8К6, от 9К1а до 16К5, от 9П2 до 10П2, от 10П2 до 10К5; 1 вывод ТЭЦ-2 от ТЭЦ-2 до 9П3 до 9П3а.	05.06.2025	18.06.2025	14
1.1.3	Участок тепловых сетей: от 4П1 до 5П2, 5П2а до 5П3 до 5П6; 5П2 до 5К8а; от 5К27 до 3П5; от 5К22 до 14К6; от 5П6 до 4П9 до 4П8 до К12; от 4П9 до 4К22.	23.06.2025	04.07.2025	12
1.1.4	Участок тепловых сетей: от 4П1 до 4П2 до 4П3,от 4П3 до 12К2; от 14К1 до 14К6, от14К2 до 5К8а.	07.07.2025	18.07.2025	12
1.1.5	Участок тепловых сетей: от 2П3 до 2П5 до 2П6, от 1П2 до 7П2, от 15П1 до 6К13, от 2К9 до 10П2.	21.07.2025	01.08.2025	12
1.1.6	Участок тепловых сетей: от 9П3 до до 2П6 до 2П6а до 2П9; от 4П3 до 4К8 до 4П6а до 4К12, от 2П9 до 4П10, от 4П11 до 4П10 до 4К8 до 4П9а до 4К11.	04.08.2025	15.08.2025	12
1.1.7	Участок тепловых сетей: от 2П3 до 1К4 до 3П1 до 5П1 до ПНС-2; от 5П1а до 5К10.	18.08.2025	29.08.2025	12
1.2 Реконструкция тепловых сетей				
1.2.1	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2С21 до 2П9 по ул. Мельникайте в ППУ изоляции Ду 700	23.06.2025	15.09.2025	85
1.2.2	Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3П5 до тепловой камеры 3К13 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм	20.05.2025	18.07.2025	60
1.2.3	Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей на участке от тепловой камеры 4С33А до тепловой камеры 4П7 по ул. Магнитогорская в ППУ изоляции 2Ду 700 мм	23.06.2025	15.08.2025	54
1.2.4	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 13П5 до 13П6 по ул. Домостроителей в ППУ изоляции Ду 500	22.05.2025	01.08.2025	72
1.2.5	Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К19-25 до тепловой камеры К19-25/5 по ул. Судоремонтной, от тепловой камеры К19-25/1 до ул. Судоремонтная, 2а (ТУ-2, ТУ-3, ТУ-4), от тепловой камеры К19-25/3 до ул. Судоремонтная, 2б	20.05.2025	03.08.2025	76
1.2.6	Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры 4К24-7 до ул. Садовая, 109 с переключением объекта по ул. Садовая, 109/1 от тепловой камеры 4К23-4/3	15.05.2025	31.07.2025	78
1.2.7	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры 9К5-14 до ТК-9В в районе улицы 5-й Степной переулок, до ул. 5-й степной переулок, 4, 12, 14	10.06.2025	30.08.2025	82
1.2.8	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети 4П7-9 до 4П7-11; от 4П7-11 до КН7; от КН7 до ул. Кремлевская, 31; от КН7 до КН7-4/1бкв (ТК-3), ул. Амурская, 72, 74; от КН7 до 4П7-13; от 4П7-13 до проектируемой ТК-1; от проектируемой ТК-1 до проектируемой ТК-2; от проектируемой ТК-2 до КН6; от проектируемой ТК-2 до 4П7-13-10бкв; от проектируемой ТК-1 до ул. Кремлевская, 31а, 4б	15.05.2025	30.08.2025	108
1.2.9	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от Ц118-3 до дома № 115 по ул. Н. Чаплина	15.05.2025	11.07.2025	58
1.2.10	Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от 5К32-7бкв до 5К32-8, до 5К32-9, до 5К32-10; от 5К32-9 до ул. Розы Люксембург, 12; от 5К32-10 до ул. Розы Люксембург, 12	15.06.2025	30.08.2025	77

1.2.11	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ул. Ямская, 87 до ул. Белинского, 2, до 4К20-4; от 4К20-4 до ул. Ямская, 87/1, ул. Ямская, 87а, от ул. Ямская, 87а до 4К20-8; от 4К20-8 до ул. Ямская, 89; от 4К20-8 до 4К20-10; от 4К20-10 до ул. Ямская, 91	15.06.2025	30.08.2025	77
1.2.12	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ул. Орджоникидзе, 7 до Ц59-1; Ц59-1 до Ц59-5; от Ц59-1 до Ц59-2; от Ц59-2 до Ц59-4; от Ц59-1 до жилых домов по ул. Орджоникидзе, 16, 18; от Ц59-2 до ул. Сакко, 43	15.05.2025	20.07.2025	67
1.2.13	Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от 4К9А-18 до 4К9А-18/1 до ул. Московский тракт, 145; от 4К9А-18/1 до 4К9А-18/3, от 4К9А-18/3 до ул. Московский тракт, 145, 145к2	05.06.2025	20.08.2025	77
1.2.14	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 14К2-16 до 14К2-18; от 14К2-16 до ул. Малыгина, 4, 4к1; от 14К2-18 до ул. М. Тореза, 12, 12а	23.06.2025	31.08.2025	70
1.2.15	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К2-4/1а до здания проезда Геологоразведчиков, 6 (4-6 подъезды)	01.07.2025	15.08.2025	46
1.2.16	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 6К4-15/26кв до зданий по ул. Рижская 51, ул. Одесская 59	01.07.2025	15.08.2025	46
1.2.17	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 1К7-3/1 до зданий по ул. Энергетиков 24, ул. Одесская 44/1	20.05.2025	10.07.2025	52
1.2.18	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 13К2-5бкв в жилом доме ул. Домостроителей ба (1-3 подъезды) до 13К2-6, до жилого дома Домостроителей ба (4-6 подъезды), до здания Домостроителей ба строение 1	20.05.2025	20.07.2025	62
1.2.19	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 6К4-4 до 6К4-4/1 до зданий по ул. Пржевальского 37, 35 к.3	01.07.2025	30.08.2025	61
1.2.20	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от жилого дома по ул. Рижская 64 до 6К4-10 до жилых домов по ул. Тульская 11, ул. Республики 167а	21.07.2025	30.08.2025	41
1.2.21	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 6К5-2 до Энергетиков 44/5; от 6К5-2/3 до Энергетиков 44, от 6К5-2/2 до ул. Энергетиков, 44а	01.07.2025	30.08.2025	61
1.2.22	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 1К7-5,6 до 1К7-1/3 до жилого дома ул. Энергетиков, 37; от 1К7-1/2 до здания ул. Энергетиков 35, от 1К7-1/3 до 1К7-1/4, Энергетиков, 37а	15.05.2025	05.08.2025	83
1.2.23	Реконструкция тепловых сетей от 14С14 до 14К6-1 ул. Грибоедова	05.06.2025	30.08.2025	87
1.2.24	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К1-1/4Ббкв до ул. Парковая, 26 (д/с)	15.07.2025	30.08.2025	47
1.2.25	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 1К7-2 до 1К7-4 до НО вблизи ул. Котовского 55, от 1К7-4 до жилых домов ул. Мельникайте 85, 87	15.05.2025	15.08.2025	93
1.2.26	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К10-11 до ул. Амурская, 2; от 4К10-11 до ул. Транспортная, 79; от 4К10-11 до 4К10-11А; от 4К10-11А до ул. Транспортная, 79к2, от 4К10-11А до ул. Московский тракт, 98	15.06.2025	30.08.2025	77
1.2.27	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К27-2 до 4К27-2/1 до ЦТП № 119; от 4К27-2/1 до ЦТП № 13; от ЦТП № 119 до границы территории школы № 69 по ул. Червишевский тракт, 29	05.06.2025	30.08.2025	87
1.2.28	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры от 2П9-8/2 до ул. Депутатская, 80, 80к1, 80к2; от 2П9-8/2 до 2П9-8/3; от 2П9-8/3 до ул. Депутатская, 78к1; от 2П9-8/3 до 2П9-8/4; от 2П9-8/4 до ул. Депутатская, 78; от 2П9-8/4 до 2П9-8/5; от 2П9-8/5 до 2П9-8/6; от 2П9-8/5 до ул. Молодежная, 70	01.06.2025	30.08.2025	91
1.2.29	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры от 9К7-10/2 до 4К9А-18, от 4К9А-18 до 4К9А-18/2, от 4К9А-18/2 до 4К9А-18/4, от 4К9А-18/2 до ул. Московский тракт, 167, 167к1, от 4К9А-18/4 до ул. Московский тракт, 167	10.06.2025	30.08.2025	82
1.2.30	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 14К6-1/2 до 14К6-1/4; от 14К6-1/4 до 14К6-1/6; от 14К6-1/6 до шахты подъема; от 14К6-1/4 до ул. Герцена, 76; от 14К6-1/6 до ул. Герцена, 74	21.05.2025	06.08.2025	78
1.2.31	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 3К8-5, до 3К8-7, от 3К8-7 до 3К8-9; от 3К8-9 до 3К8-9/1; от 3К8-9/1 до ул. Котельщиков, 17, 17к2	15.06.2025	30.08.2025	77
1.2.32	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 5К12-1 до ул. М. Горького, 41, 41а, 43, 43с1	10.06.2025	30.08.2025	82
1.2.33	Реконструкция участка тепловой сети от 5К26-14 до 14К6-1/2 с ответвлениями в границах ул. Ленина, ул. Герцена	15.05.2025	10.08.2025	88
1.2.34	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 10К3-5 до 10К3-7, от 10К3-5 до ул. 30 лет Победы, 97, 103, от 10К3-7 до ул. 30 лет Победы, 95к2, от 10К3-7 до 10К3-9, от 10К3-9 до ул. 30 лет Победы, 95	01.07.2025	30.08.2025	61
1.2.35	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Мельникайте от 2П8-6 до 2П8-8, от 2П8-6 до ул. В. Гнаровской, 5к1	01.07.2025	10.08.2025	41
1.2.36	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 17К3-А до дома №108 к. 3 по ул. Широтная; от 17К3-3А до 17К3-Б; от 17К3-Б до дома №108 к. 4 по ул. Широтная; от 17К3-Б до 17К3-В; от 17К3-В до дома №108 к. 1 по ул. Широтная	01.07.2025	30.08.2025	61
1.2.37	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Широтная от 17К1 до неподвижной опоры, от 17К1-1 до 17К1-2, от 17К1-2 до ул. Широтная, 112к3	05.06.2025	20.07.2025	46
1.2.38	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети, сети ГВС и ЦГВС от 17К3-1 до 17К3-2, от 17К3-2 до 17К3-3, от 17К3-3 до ЦТП №170, от ЦТП № 170 до ул. Широтная, 122, от ЦТП №170 до ул. Широтная, 118 корп. 2; от 17К3-3 до 17К3-3а, от 17К3-3а до 17К3-5, от 17К3-5 до 17К3-7, от 17К3-7 до ул. Широтная, 120 корп. 1, от 17К3-5/1 до ул. Широтная, 124, от 17К3-5/1 до ул. Широтная, 128; от 17К3-5/1 до ЦТП № 171; от ЦТП № 171 до ул. Широтная, 126 корп. 2; от ЦТП № 171 до Ц171-1; от Ц171-1 до ул. Широтная, 126 корп. 1; от Ц171-1 до ул. Широтная, 126	01.06.2025	30.08.2025	91

1.2.39	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 17К3-2 до 17К3-4, от 17К3-4 до здания №108г по ул. Широтная, от 17К3-4 до 17К3-6, от точки врезки в 17К3-6 до дома №14 по ул. Широтная, от точки врезки в 17К3-6 до здания №14 корп. 2 по ул. Широтная, от 17К3-6 до 17К3-8, от 17К3-8 до 17К3-8/1, от 17К3-8 до дома №146 по ул. Широтная; от 17К3-8/1 до дома №148 по ул. Широтная, от 17К3-8/1 до дома №148 корп. 3 по ул. Широтная	15.05.2025	15.08.2025	93
1.2.40	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 5К9-3 до ЦТП №48; от 5К9-3 до ул. Холодильная, 55, 57а, ул. 50 лет Октября, 32	15.05.2025	20.07.2025	67
1.2.41	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети, сети ГВС и ЦГВС от 9К5-11/2 до ул. Червишевский тракт, 94к1, от 9К5-11/2 до ЦТП № 130, от ЦТП № 130 до ул. Червишевский тракт, 90, 92	05.06.2025	20.08.2025	77
1.2.42	Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ЦТП № 6 до 2К6-1/4 до зданий по ул. Пермькова 40, ул. Геологоразведчиков 55	20.07.2025	30.08.2025	42
1.2.43	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Дзержинского от ТК 5К27-7 (сущ.) до ТК 5К27-5 (сущ.)	19.05.2025	04.07.2025	47
1.2.44	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Урицкого от ТК 5К28-8 до ТК 5К27-4/11А (сущ.)	01.07.2025	30.07.2025	30
1.2.45	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Семakова к зданию Ленина дом 26 (Госбанк)	23.06.2025	20.08.2025	59
1.2.46	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Перекопская (Церковь Костел)	23.06.2025	30.07.2025	38
1.3 Реконструкция котельных				
1.3.1	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Механизаторов, д 7 (котельная №2)	15.05.2025	25.09.2025	134
1.3.2	Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ершова, 19 (котельная №19)	15.05.2025	25.09.2025	134
1.4 Капитальный и текущий ремонт тепловых сетей				
1.4.1	Капитальный ремонт участка тепловой сети в районе ул. 8 Марта, 2	20.05.2025	04.07.2025	46
1.4.2	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. ул. 70 лет Октября, 1А, 1Б, 3А, 3Б, 5А, 5Б	20.05.2025	26.07.2025	68
1.4.3	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Советская, 55, 55 корп.1	20.05.2025	04.07.2025	46
1.4.4	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Севастопольская, 15, 17, Энергетиков, 50, 52; Парфенова, 18, 20, 22	20.05.2025	01.08.2025	74
1.4.5	Капитальный ремонт участка тепловой сети по проезду Стахановцев, 3	20.05.2025	08.08.2025	81
1.4.6	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Олимпийская, 22, 24, 32, 34	20.05.2025	01.08.2025	74
1.4.7	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Миря, 65а, 57	15.07.2025	30.08.2025	47
1.4.8	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. ЦГВС от 1К7-7 до 1К7-9/1, 1К7-13; от 1К7-11 до ул. Котовского, 54	20.05.2025	15.08.2025	88
1.4.9	Капитальный ремонт участка тепловой сети от 1К7-7 до 1К7-9/1, 1К7-13; от 1К7-11 до ул. Котовского, 54	20.05.2025	30.07.2025	72
1.4.10	Капитальный ремонт тепловой сети, сети ГВС и ЦГВС по ул. Волгоградская от 4П9А-7 до Миря, 65А, ЦТП № 159; от ЦТП № 159 до ж/д по адресу ул. Волгоградская, д. 67	20.05.2025	15.08.2025	88
1.4.11	Капитальный ремонт тепловой сети от 5П1 до ул. Харьковская, 8, 10, ул. М. Горького, 26, 28а	07.07.2025	15.09.2025	71
1.4.12	Капитальный ремонт участка тепловой сети от К20-1/1 до ул. Дальняя, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	23.06.2025	30.08.2025	69
1.4.13	Капитальный ремонт участка тепловой сети ответвление от к9-9 на Авторемонтную, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а	20.05.2025	10.08.2025	83
1.4.14	Капитальный ремонт участка тепломатристалли №3 от 5П1А до 5К37	07.07.2025	15.09.2025	71
1.4.15	Капитальный ремонт участка тепловой сети от 5К26-12 до Ленина, 65, 67, Республлки, 52	23.06.2025	21.08.2025	60
1.4.16	Капитальный ремонт тепловых сетей от 5К37 до ул. Рабфаковская, 2, ул. Максима Горького, 10	07.07.2025	15.09.2025	71
1.4.17	Капитальный ремонт участка тепловой сети от к1-1/2 до к1-1/13, до ул. Славянская, 12, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 19, 21, 27, 29, 31	20.05.2025	04.08.2025	77
1.4.18	Капитальный ремонт тепловой сети, сети ГВС и ЦГВС от ЦТП №127 до 3К12-3/3, до ул. Орджикидзе, 4, от 3К12-3/3 до подъема 3К12-3/3Абкв	15.05.2025	20.07.2025	67
1.4.19	Капитальный ремонт участка тепловой сети от 5К22-7 до ул. Некрасова, 8а, ул. Герцена, 101, 103, (2 этап)	23.06.2025	24.08.2025	63
1.4.20	Капитальный ремонт участка тепловой сети от 4К24-6бкв до 4К24-6/1, от 4К24-6/1 до здания № 53 по ул. Уральская, от 4К24-6/1 до 4К24-6/2, от 4К24-6/2 до здания № 53 корп. 2 по ул. Уральская, от 4К24-6/2 до здания № 74 по ул. Уральская; от 4К24-6/2 до 4К24-6/3, от 4К24-6/3 до здания № 74 корп1 по ул. Уральская; от 4К24-6/3 до здания № 53 корп4 и корп.5 по ул. Уральская.	23.06.2025	31.08.2025	70
1.4.21	Капитальный ремонт тепловых сетей в районе жилых домов по ул. Игримская, 18, 20, 22, 24	15.05.2025	09.07.2025	56
1.4.22	Ремонт тепловой сети в ЦТП № 5 с заменой ВВП (ул. Мельникайте, д. 119, стр. 1)	01.07.2025	19.07.2025	19
1.4.23	Ремонт тепловой сети в ЦТП №167 с заменой ВВП (ул. Чернышевского, 2а стр.1.)	23.06.2025	11.07.2025	19
1.4.24	Ремонт тепловой сети в ЦТП № 11 с заменой ВВП (ул. Чернышевского, 2 б стр.1)	23.06.2025	11.07.2025	19
1.4.25	Ремонт тепловой сети в ЦТП № 15 с заменой ВВП (ул. Червишевский тракт, 94, стр. 2)	07.07.2025	30.07.2025	24
1.4.26	Ремонт тепловой сети в ЦТП № 130 с заменой ВВП (ул. Червишевский тракт, 90, стр. 2)	07.07.2025	30.07.2025	24
1.4.27	Ремонт тепловой сети в Котельной № 1 с заменой ВВП (г. Тюмень, 8 км. Салаирского тракта, д. 8 (П. Верхний Бор)	30.06.2025	18.07.2025	19
1.4.28	Ремонт тепловой сети в ЦТП № 153 с заменой ВВП (ул. Ивана Крылова, 5)	12.05.2025	30.05.2025	19
1.4.29	Ремонт тепловой сети в ЦТП № 1 с заменой ВВП (ул. Советская, 112)	23.06.2025	11.07.2025	77
1.4.30	Участок ТС ул. Герцена от ТК 5К30-14 до ТК 5К30-12	15.04.2025	30.06.2025	79
1.4.31	Участок ТС ул. Ленина (Церковь Спаса) от ТК 5К27-4/3 (сущ.) до ТК 5К27-4/4 (сущ.)	20.05.2025	20.06.2025	32

1.4.32	Участок ТС ул. Урицкого от ТК 5К28-8 до ТК 5К28-10 (сущ.)	01.07.2025	30.07.2025	30
1.4.33	Капитальный ремонт тепловых сетей в районе жилых домов по ул. Гастелло, 69, 71, ул. Червишевский тракт, 82	01.07.2025	15.09.2025	77
1.5 Ремонт источников тепловой энергии				
1.5.1	Котельная № 10 ул. Комарова, 72 п. Нефтяников	12.05.2025	23.05.2025	12
1.5.2	Котельная № 20 ул. Кулибина, 108	12.05.2025	23.05.2025	12
1.5.3	Котельная № 21 ул. Водников, 28 п. Антипино,	12.05.2025	23.05.2025	12
1.5.4	Котельная № 24 ул. Маршала Захарова, 5 стр. 1	12.05.2025	23.05.2025	12
1.5.5	Котельная № 31 м-он "Лесной", 1-А стр. 1	12.05.2025	23.05.2025	12
1.5.6	Котельная № 25 ул. Мелиораторов, 2а п. ММС	26.05.2025	06.06.2025	12
1.5.7	Котельная № 4 ул. Новопортовская, 19 п. Рошино	26.05.2025	06.06.2025	12
1.5.8	Котельная № 27 ул. Муллы-Нур Вахитова, 12-А	26.05.2025	06.06.2025	12
1.5.9	Котельная № 35 ул. Велижанская, 66 стр. 1	26.05.2025	06.06.2025	12
1.5.10	Котельная № 18 ул. Шербакова, 144	16.06.2025	27.06.2025	12
1.5.11	Котельная № 7 ул. Институтская, 8	16.06.2025	27.06.2025	12
1.5.12	Котельная № 15 ул. Бабарынка, 1	16.06.2025	27.06.2025	12
1.5.13	Котельная № 43 ул. Шербакова, 142	16.06.2025	27.06.2025	12
1.5.14	Котельная № 44 ул. Шербакова, 142, к. 1	16.06.2025	27.06.2025	12
1.5.15	Котельная № 45 ул. Шербакова, 142, к. 3	16.06.2025	27.06.2025	12
1.5.16	Котельная № 1 8 км Салаирского тракта, 8	30.06.2025	11.07.2025	12
1.5.17	Котельная № 9 ул. Авторемонтная, 2	30.06.2025	11.07.2025	12
1.5.18	Котельная № 8 ул. Барнаульская, 34 стр. 1	30.06.2025	11.07.2025	12
1.5.19	Котельная № 29 ул. Ангарская, 18 стр. 2	30.06.2025	11.07.2025	12
1.5.20	Котельная № 13 ул. Казаровская, 1 стр. 1	14.07.2025	25.07.2025	12
1.5.21	Котельная № 23 ул. Белоярская, 12	14.07.2025	25.07.2025	12
1.5.22	Котельная № 16 ул. Вербная, 7 стр. 1 п. Строителей	28.07.2025	08.08.2025	12
1.5.23	Котельная № 28 ул. Судостроителей, 6 стр. 4	28.07.2025	08.08.2025	12
1.5.24	Котельная № 39 2-ой км. Старо-Тобольского тракта	28.07.2025	08.08.2025	12
1.5.25	Котельная № 3 д. Метелево, 15	11.08.2025	22.08.2025	12
1.5.26	Котельная № 26 ул. Ярославская, 15 (ДОК)	11.08.2025	22.08.2025	12
1.5.27	Котельная № 5 ул. Школьная, 11 стр. 1 п. Утяшево	11.08.2025	22.08.2025	12
1.5.28	Котельная № 52 ул. Ставропольская, 137 стр. 1	11.08.2025	22.08.2025	12
1.5.29	Котельная № 42 ГУП ТОС "Аграрник"	01.09.2025	12.09.2025	12
1.5.30	Котельная № 34 ул. Строителей, 49 п. Матмасы	01.09.2025	12.09.2025	12
1.5.31	Котельная № 6 ул. Береговая, 3 стр. 2 д. Воронино	12.05.2025	29.08.2025	110
1.5.32	Котельная № 11 пр. Анатолия Шеткова, 13	12.05.2025	29.08.2025	110
1.5.33	Котельная № 12 11 км Салаирского тракта, 2	12.05.2025	29.08.2025	110
1.5.34	Котельная № 17 ул. Строителей, 17-Б п. Матмасы	12.05.2025	29.08.2025	110
1.5.35	Котельная № 22 ул. Береговая, 273	12.05.2025	29.08.2025	110
1.5.36	Котельная № 30 ул. Чекистов, 31-А стр. 1	12.05.2025	29.08.2025	110
1.5.37	Котельная № 14 ул. Медовая, 2 стр. 4	12.05.2025	29.08.2025	110
1.5.38	Котельная № 51 ул. Б-Заречная, 35	12.05.2025	29.08.2025	110
2. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ПАО "Форвард Энерго" Филиал Энергосистема "Западная Сибирь"				
2.1	Текущий ремонт теплосети Тюменской ТЭЦ-1	20.05.2025	02.06.2025	14
2.2	Текущий ремонт теплосети Тюменской ТЭЦ-2	05.06.2025	18.06.2025	14
3. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ТМУП "Тюменские тепловые сети"				
3.1 Текущий ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей и испытания тепловых сетей на прочность и плотность				
3.1.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 1, г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта 3, строение 8	20.05.2025	02.06.2025	14
3.1.2	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 2, г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101 А, строение 1	20.06.2025	03.07.2025	14

3.1.3	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 3, г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1	05.06.2025	18.06.2025	14
3.1.4	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 4, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 85, строение 1	01.08.2025	14.08.2025	14
3.1.5	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 5, г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2	22.05.2025	04.06.2025	14
3.1.6	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 6, г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1	05.06.2025	18.06.2025	14
3.1.7	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 7, г. Тюмень, ул. Луначарского 18, строение 1	03.07.2025	16.07.2025	14
3.1.8	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 8, г. Тюмень, ул. Казаровская 23а	31.07.2025	13.08.2025	14
3.1.9	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 9, г. Тюмень, ул. Казаровская, 35 строение 1	31.07.2025	13.08.2025	14
3.1.10	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 10, г. Тюмень, ул. Февральский проезд, 2	04.06.2025	17.06.2025	14
3.1.11	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 11, г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, 19	14.08.2025	27.08.2025	14
3.1.12	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 12, г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, 48, строение 1	31.07.2025	13.08.2025	14
3.1.13	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 13, г. Тюмень, ул. Аромашевская	14.08.2025	27.08.2025	14
3.1.14	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 14, г. Тюмень, ул. Сказочная, 26, строение 2	09.07.2025	22.07.2025	14
3.1.15	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 15, г. Тюмень, ул. Октябрьская, 55	17.07.2025	30.07.2025	14
3.1.16	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 16, г. Тюмень, 10 км. Салаирского тракта, д. 10, строение 3	10.07.2025	23.07.2025	14
3.1.17	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 17, г. Тюмень, Хамита Ярми, 13, строение 1	19.06.2025	02.07.2025	14
3.1.18	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 18, г. Тюмень, ул. Ватулина, 1, строение 1	28.05.2025	10.06.2025	14
3.1.19	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 19, г. Тюмень, ул. Коммуны, 22, строение 9	13.06.2025	26.06.2025	14
3.1.20	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 20, г. Тюмень, ул. Сказочная, 26, строение 15	25.06.2025	08.07.2025	14
3.1.21	Ремонтно-профилактические мероприятия на сети теплоснабжения от камеры УТ-11 суц. к детскому саду ГТТ-41, расположенному по адресу: г. Тюмень, ул. Павла Шарова, дом 11	20.05.2025	02.06.2025	14
3.1.22	Ремонтно-профилактические мероприятия на тепловых сетях от котельной ул. Судоремонтная, 24/1 до строения ул. Судоремонтная, 28	04.08.2025	17.08.2025	14
3.1.23	Ремонтно-профилактические мероприятия на тепловых сетях на территории ФГБУЗ "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" ул. Белыева, 1	05.06.2025	18.06.2025	14
3.1.24	Ремонтно-профилактические мероприятия на тепловых сетях ТП1- проезда Воронинские горки, 101, корпус 1	30.07.2025	12.08.2025	14
3.1.25	Ремонтно-профилактические мероприятия на тепловых сетях Теплограсса "Квартал у озера"	15.08.2025	28.08.2025	14
3.1.26	Ремонтно-профилактические мероприятия на Тепловой сети г. Тюмень, улица 50 лет Октября	20.05.2025	02.06.2025	14
3.1.27	Ремонтно-профилактические мероприятия на ЦТП, Тюменская область, г. Тюмень, Старый Тобольский тракт 2-й км, д. 8, строение 92	22.05.2025	02.06.2025	12
3.2 Реконструкция котельных				
3.2.1	Реконструкция нежилого строения по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2 (Котельная № 5)	22.05.2025	29.08.2025	100
4. По заявке на вывод в ремонт тепловых сетей ООО "Тюменские инженерные сети"				
4.1	Гидравлические испытания участка тепловой сети от 9К1А до ЖК "Ново-Патрушево", ТМ№1 (при необходимости ремонт)	05.06.2025	18.06.2025	14
4.2	Гидравлические испытания участка тепловой сети от 9К6-1 до ЖК "Комарово", ТМ№2 (при необходимости ремонт)	05.06.2025	18.06.2025	14
5. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "ТЕХЭНЕРГО"				
5.1	Ремонтно-технологические работы на источнике и тепловых сетях (Котельная ул. Интернациональная, 199 стр. 1)	26.05.2025	08.06.2025	14
5.2	Ремонтно-технологические работы на источнике и тепловых сетях (Котельная ул. Новоселов, 66, стр. 2)	16.06.2025	29.06.2025	14
6. По заявке на вывод в ремонт источника тепловой энергии и тепловых сетей АО "Тюменский комбинат хлебопродуктов"				
6.1	Ревизия и текущий ремонт котельного оборудования, ревизия газового оборудования, наладочные работы, текущий ремонт и испытания тепловых сетей (Котельная ул. Мельзаводская, 19)	18.08.2025	31.08.2025	14
7. По заявке на вывод в ремонт котельной АО "Аэропорт Рошино"				
7.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная КСВ-11 МВт, г. Тюмень, Сергея Ильюшина, д. 19, стр. 3	07.07.2025	20.07.2025	14
7.2	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная ВИАЛ-5000ГЗ, г. Тюмень, Сергея Ильюшина, 22 б	07.07.2025	20.07.2025	14
7.3	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная БК-6МВт, г. Тюмень, Тулопева, 10, стр. 2	07.07.2025	20.07.2025	14
Капитальный ремонт участка от ТК-1 до ТК-43 Д159 длина 96м (в двухтрубном исп.) подземная бесканальная, Д159 длина 62,5 м. (в двухтрубном исп.) надземная.				
Участки:				
7.4				
ТК-1 - ТК-2а Д159мм L28м надземная				
ТК-2а - ТК-45 Д159мм L34,5м надземная, Д159мм L42м подземная под дорогой				
ТК-45 - ТК-42а Д159мм L16м подземная под дорогой				
ТК-42а- ТК-43 Д159мм L38м подземная под дорогой				

7.5	Капитальный ремонт участка от ТК-16 влево до ТК D159 длина 16м (в двухтрубном исп.) надземная	24.06.2025	07.07.2025	14
7.6	Капитальный ремонт участка от ТК-36 - ТК-39 D219мм L54м +6м в сторону ТК-40 подземная бесканальная	20.07.2025	02.08.2025	14
7.7	Участки: ТК-36 - ТК-37 D108мм L50м подземная ТК-37 - ТК-38 D108мм L58м подземная ТК-38 - ж/д Тулолева, 10а D108мм L58м подземная	20.07.2025	16.08.2025	28
7.8	Капитальный ремонт участка от ТК-41 до гостиницы "Лайнер" D108 длина 51м (в двухтрубном исп.) подземная бесканальная	20.07.2025	09.08.2025	21
8. По заявке на вывод в ремонт источника тепловой энергии и тепловых сетей ОАО "Автотеплотехник"				
8.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии котельной АО «Автотеплотехник» по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофеев Чаркова, 8А	26.06.2025	09.07.2025	14
8.2	Ремонтно-профилактические мероприятия на тепловых сетях (гидравлические испытания с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры) район ул. Ватутина, пос. Тарманы	26.06.2025	09.07.2025	14
8.3	Капитальный ремонт внутренних трубопроводов коллектора на источнике тепловой энергии котельной АО «Автотеплотехник» по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофеев Чаркова, 8А	17.06.2025	26.06.2025	10
8.4	Капитальный ремонт тепловой сети от ТП-8 до ТК-28, от ТК-28 до ТК-27, от ТК-27 до ввода в жилой дом № 22 по улице Иримской, Ду 100 мм, протяженностью 135 м. (в двухтрубном исполнении)	19.05.2025	01.08.2025	75
9. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей Федерального бюджетного учреждения Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации "ТАРАСКУЛЬ"				
9.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на тепловой сети Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Санаторная	01.07.2025	14.07.2025	14
10. По заявке на вывод в ремонт источника тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Теплоснабжающая компания"				
10.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 1 ООО "ТСК", расположенная по адресу: г. Тюмень, пр. Бородинские горы, д. 101, стр.1 и тепловой сети	30.07.2025	12.08.2025	14
10.2	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 2 ООО "ТСК", расположенная по адресу: г.Тюмень, ул. Надира Саидеева, 8, сооруж. 1 и тепловой сети	12.08.2025	25.08.2025	14
10.3	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная № 10 ООО "ТСК", расположенная по адресу: г.Тюмень, ул. Беляева, д.37, стр. 1	27.05.2025	09.06.2025	14
10.4	Ремонтно-профилактические мероприятия тепловой сети ООО "ТСК", расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Выборгская	17.07.2025	30.07.2025	14
11. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "ТЕПЛОН"				
11.1	Подготовка оборудования котельной по адресу г. Тюмень, ул. Вице-адмирала Воронцова д.10,стр1	21.07.2025	31.07.2025	11
11.2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей по адресу г. Тюмень, ул. Вице-адмирала Воронцова д.10,стр1	21.07.2025	31.07.2025	11
12. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Теплый дом"				
12.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная МВКУ-15.4Г и тепловой сети, г. Тюмень, Западнее Д. Ожогина	21.07.2025	03.08.2025	14
12.2	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная БМК-ТГ-3.4 МВт и тепловой сети, г. Тюмень, ул. Павла Шарова	16.06.2025	29.06.2025	14
13. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "УК НА ПРАЖСКОЙ"				
13.1	Подготовка оборудования и сетей источника тепловой энергии по адресу г. Тюмень ул. Судоремонтная 24/1 к ОЗП 2024-2025 гг.	08.08.2025	17.08.2025	10
14. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Звезда Управления"				
14.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии Котельная ЖР Краснолесье, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. А. Клиндюка д.4 стр. 1 и тепловой сети	26.05.2025	06.06.2025	12
15. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "М2"				
15.1	Подготовка оборудования котельной по адресу г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 2 стр. 2	23.06.2025	30.06.2025	8
15.2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей по адресу г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 2 стр. 2	23.06.2025	30.06.2025	8
16. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Ремин-Энерго"				
16.1	Подготовка оборудования котельной по адресу г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, д. 61 к.1 стр. 2	19.05.2025	31.05.2025	13
16.2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей по адресу г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, д. 61 к.1 стр. 2	19.05.2025	31.05.2025	13
17. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Техноцентр"				
17.1	Ремонтные работы и гидравлические испытания сети отопления (котельная по адресу г. Тюмень, ул. Беловежская, сооружение 27)	19.06.2025	02.07.2025	14
18. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Рассвет-Т"				

18.1	Ремонтно-профилактические мероприятия источника тепловой энергии по адресу: г. Тюмень, ул. Краснооктябрьская, д. 14	03.07.2025	16.07.2025	14
18.2	Ремонтно-профилактические мероприятия источника тепловой энергии по адресу: г. Тюмень, ул. Полева, д. 105, стр. 3	17.07.2025	30.07.2025	14
19. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Тепловые решения"				
19.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии по адресу: г. Тюмень, ул. Первооткрывателей, 14 стр. 1 и тепловой сети	02.06.2025	15.06.2025	14
19.2	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова д.101 и тепловой сети	14.07.2025	27.07.2025	14
19.3	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии по адресу: г. Тюмень, ул. Андрея Коренева 1 стр.2 и тепловой сети	23.06.2025	06.07.2025	14
20. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Марион"				
20.1	Подготовка оборудования котельной по адресу: г. Тюмень, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 5 стр. 1	21.07.2025	31.07.2025	11
20.2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловой сети по адресу: г. Тюмень, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 5 стр. 1	21.07.2025	31.07.2025	11
20.3	Подготовка оборудования котельной по адресу: г. Тюмень, ул. Краснооктябрьская, д. 16 стр. 1	04.08.2025	14.08.2025	11
20.4	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловой сети по адресу: г. Тюмень, ул. Краснооктябрьская, д. 16 стр. 1	04.08.2025	14.08.2025	11
21. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "Каденс"				
21.1	Ремонтно-профилактические мероприятия источника тепловой энергии по адресу: г. Тюмень, ул. Шадринская, д. 14	01.08.2025	14.08.2025	14
21.2	Ремонтно-профилактические мероприятия источника тепловой энергии по адресу: г. Тюмень, котельная ДК "Квартал у озера" (г. Тюмень, ул. Алексея Серпиенко, д. 13, стр. 1)	15.08.2025	28.08.2025	14
21.3	Ремонтно-профилактические мероприятия источника тепловой энергии по адресу: г. Тюмень, ул. Сергея Свиридова, д. 7, стр. 1	15.08.2025	28.08.2025	14
22. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО "СБК Энерго"				
22.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике Газовая котельная, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская 201Б	28.07.2025	10.08.2025	14
22.2	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике Газовая котельная, расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Интернациональная, 199 корп.3	14.07.2025	27.07.2025	14
23. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей АО "Автоколонна 1228"				
23.1	Ремонтно-профилактические мероприятия на источнике тепловой энергии г. Тюмень, ул. Оболенского, 6	02.06.2025	15.06.2025	14

* Указанные мероприятия должны быть проведены в перерыве между отопительными периодами либо в ходе отопительного периода, но без ограничения теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Консультант комитета тепло-, газоснабжения Киселёв Андрей Александрович
Тел. 59-16-37